

AVVISO N. 2/2020

PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E S.M.L.- ANNO 2020.

MODELLO D

SCHEDA DI PROGETTO

1a.- Titolo

SPORT PER TUTTI: Rete di collaborazioni e di iniziative per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva e per valorizzare il ruolo dello sport nel processo di riattivazione socio-economica post COVID-19

1b - Durata

(Indicare la durata in mesi. Minimo 12 mesi - Massimo 18 mesi, a pena di esclusione)

18 mesi

2 - Obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività *(devono essere indicati rispettivamente massimo n. 3 obiettivi e n. 3 aree prioritarie di intervento, graduandoli in ordine di importanza 1 maggiore - 3 minore)*

2a - Obiettivi generali¹

[1] **Ob.11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili**

[2] **Ob.03: Salute e benessere: assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età**

[3] **Ob.13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico**

2b - Aree prioritarie di intervento²

[1] **Ob.11-f) Sviluppo e promozione dello sport come strumento di aggregazione e crescita sociale**

[2] **Ob.03-l) Promozione dell'attività sportiva**

[3] **Ob.13-e) Sensibilizzazione delle persone sulla necessità di adottare comportamenti responsabili per contribuire a minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle comunità naturali e umane**

¹ I progetti e le iniziative da finanziare con le risorse del Fondo per l'anno 2020 devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi generali, così come prescritto nel paragrafo 2 dell'Avviso n. 2/2020. Gli obiettivi indicati dall'atto di Indirizzo, D.M. 44 del 12.03.2020, sono integralmente riportati nell'allegato 1 dell'avviso 2/2020.

² Sono integralmente riportate nell'allegato 1 dell'avviso 2/2020.



2c- Linee di attività³

Linee di attività di interesse generale in coerenza con lo Statuto dell'ente

Attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 e s.m.l. con particolare focus su:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

l) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

³ Ricomprese tra quelle di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 e s.m.l. integralmente riportate nell'allegato 1 dell'Avviso 2/2020.



3 – Descrizione dell'Iniziativa / progetto (Massimo due pagine)

Esporre sinteticamente:

3.1. Ambito territoriale del progetto (indicare le regioni, province e comuni in cui si prevede in concreto la realizzazione delle attività)

Il progetto avrà valenza NAZIONALE e si svolgerà in **19 Regioni Italiane, coinvolgendo in totale 40 città e relative province** (ABRUZZO: Pescara; BASILICATA: Matera; CALABRIA: Reggio Calabria, Catanzaro/Crotone; CAMPANIA: Napoli, Avellino; EMILIA ROMAGNA: Bologna, Modena, Parma; FRIULI: Udine, Gorizia, Trieste; LAZIO: Roma, Latina; LIGURIA: Genova; LOMBARDA: Milano, Lariano-CO; MARCHE: Ancona, Senigallia, Ascoli Piceno; PIEMONTE: Torino, Ciriè-TO, Brà-CN; PUGLIA: Bari; SARDEGNA: Cagliari, Sassari, Oristano; SICILIA: Enna, Catania, Messina; TOSCANA: Firenze, Grosseto, Rosignano-LI; TRENTINO ALTO ADIGE: Trento; UMBRIA: Perugia, Orvieto-TN; VALLE D'AOSTA: Aosta; VENETO: Venezia, Padova, Verona, Rovigo.

3.2. Idea a fondamento della proposta progettuale

Attraverso il progetto **"SPORT PER TUTTI – SPT"** l'UISP Intende valorizzare lo **sport** e l'attività fisica quali strumenti prioritari per supportare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030, con particolare attenzione alle **città** ed alla dimensione urbana. L'obiettivo è quello di rendere i vantaggi determinati dallo sport e dall'attività fisica accessibili a tutti, anche in momenti di crisi. SPT si concentrerà sul raggiungimento di obiettivi strategici, coerenti con quanto definito al punto 2, nello specifico: garantire a tutti gli individui la possibilità di accedere ai servizi ed alle opportunità dello sport per garantire il soddisfacimento dei propri bisogni; attivare processi di sviluppo finalizzati a qualificare lo sport e l'attività fisica in "ecosistema d'innovazione", per assistere la realizzazione di nuove idee, prodotti e servizi in grado di supportare congiuntamente il benessere sociale delle persone e lo sviluppo economico; sostenere la promozione, la valorizzazione e la tutela dei "capitali" ambientali attraverso lo sport in un'ottica di sostenibilità. SPT Intende modificare il paradigma che sottende la programmazione e l'attuazione dello **sport a livello territoriale**, con specifico riferimento all'ambito urbano, qualificandolo in **"strumento" strategico per supportare il benessere equo e sostenibile** delle persone e delle comunità per affrontare le sfide sociali, economiche ed ambientali identificate negli "Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – SDGs", e per rafforzare la resilienza della società civile alle crisi che ormai sistematicamente ci affliggono. Per riuscire a trasformare lo sport e l'attività fisica in elemento sistemico di programmazione a supporto del "benessere e dello sviluppo sociale" è necessario ricorrere a nuovi strumenti e processi in grado di valorizzare lo sport come politica strutturale capace di supportare efficacemente il soddisfacimento dei bisogni delle persone, e trasformare le sfide in opportunità di sviluppo. SPT prevede l'attivazione di una **piattaforma di co-sviluppo** che opererà a livello nazionale e regionale secondo il modello del **Living Lab**. Attraverso il Living Lab le competenze e conoscenze di "esperti" saranno valorizzate in strumenti per trovare soluzioni a bisogni emergenti, cercando di trasformare i problemi riconducibili allo sport ed all'attività fisica, in opportunità per assistere il miglioramento dei livelli di "benessere sociale" delle persone". A fianco delle attività previste dalla piattaforma di co-sviluppo, si sperimenteranno delle **azioni pilota territoriali** le quali, attraverso il coinvolgimento diretto delle persone, supporteranno l'accessibilità all'attività sportiva e valorizzeranno il ruolo dello sport in riferimento alla SALUTE, all'INCLUSIONE SOCIALE, al RISPETTO PER L'AMBIENTE, ed al SOSTEGNO ALL'ECONOMIA. Le azioni pilota avranno un approccio duale, utile sia per rispondere alle problematiche create dalla crisi Covid 19, sia per rendere lo sport e l'attività fisica un elemento sistemico nell'ambito dei processi di sviluppo e coesione attivati nei contesti urbani.

3.3. Descrizione del contesto

Gli effetti della crisi **COVID-19**, anche se hanno colpito tutto il territorio nazionale, si sono manifestati con più forza nelle **città rendendole meno inclusive, sicure e sostenibili**. In SPT la città viene intesa come un luogo dove si concentrano maggiormente le problematiche, ma nelle quali è possibile trovare soluzioni attraverso l'attivazione di processi di sperimentazione sociale nei quali lo sport acquisisce un ruolo cardine, il **fil rouge** che legherà le diverse dimensioni della rigenerazione (sociale, economica ed ambientale). Le attività previste da SPT si concentreranno sulla dimensione urbana al fine di valorizzare lo sport come strumento per il raggiungimento degli obiettivi di coesione e sviluppo dell'Agenda 2030 e della Politica di Coesione Europea (Agenda Urbana). Nei principali



documenti di programmazione (Agenda 2030, Politica di Coesione 2021-2027 ecc.) lo sport è identificato come uno strumento prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, sostenibilità e coesione. Purtroppo, nonostante questo, è evidente che in Italia tale approccio non sia stato del tutto recepito, relegando, in molti dei casi, l'attività e la pratica sportiva alla funzione ludica e ricreativa. Lo sport ha un ruolo prioritario per il raggiungimento degli SDGs in quanto rappresenta uno strumento d'innovazione sociale in grado di attivare processi virtuosi per supportare congiuntamente la coesione sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico. Se a livello internazionale ed europeo è rilevabile un rafforzamento delle politiche e degli interventi a sostegno dell'attività sportiva per supportare il raggiungimento degli obiettivi di coesione e sviluppo, a livello nazionale persiste la difficoltà ad adottare tali criteri di programmazione ed attuazione. Inoltre, gli effetti socio-economici dell'emergenza COVID-19 sul "terzo settore sportivo" rischiano di trasformare la crisi in "deprivazione". In mancanza di interventi specifici ed "innovativi" in grado di affrontare efficacemente i problemi e trovare soluzioni, la concatenazione che caratterizza la dimensione sociale ed economica della "deprivazione sportiva" avrà un impatto disastroso limitando alcune attività essenziali per garantire la qualità della vita, il benessere e la salute delle persone.

3.4. Esigenze e bisogni individuati e rilevati

Gli effetti economici dall'emergenza COVID-19, sommati alla mancanza di una programmazione adeguata di interventi per la valorizzazione della funzione sociale, ambientale ed economica dello sport e dell'attività fisica, renderanno la "deprivazione sportiva" sempre più presente e impattante. Tale situazione, oltre che mettere a rischio la "sopravvivenza" di moltissimi enti e associazioni sportive che consentono ai bambini, agli adulti ed agli anziani di svolgere l'attività sportiva, determinerà un problema sociale, relativo alla qualità della vita delle persone, ed uno economico, riguardante la mancanza di una fonte di reddito per chi si mantiene attraverso tali attività. Allo stesso modo, il disagio economico causato dalla crisi, determinerà l'impossibilità per molte persone di poter sostenere i costi per l'attività sportiva dei propri figli, o per sé stessi, con impatto negativo sul benessere fisico e sulla salute. La priorità è attivare iniziative per rendere lo sport accessibile a tutti, prescindere dalla situazione economica e sociale, qualificandolo in strumento a supporto del benessere sociale, dello sviluppo economico e della sostenibilità ambientale. Conseguentemente, i bisogni rilevati riguardano principalmente l'**accessibilità allo sport** ed all'attività fisica al fine di: garantire benessere, salute e qualità della vita; sostenere inclusione e integrazione sociale; valorizzare la dimensione economica ed occupazionale; sostenere la tutela e promozione ambientale

3.5. Metodologie

Indicare con una X la metodologia dell'intervento proposto

A) Innovative rispetto:

- al contesto territoriale
- alla tipologia dell'intervento
- alle attività dell'ente proponente (o partners o collaborazioni, se previste).

B) pilota e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali.

C) di innovazione sociale, ovvero attività, servizi e modelli che soddisfano bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni accrescendo le possibilità di azione per le stesse comunità di riferimento.

Specificare le caratteristiche: Il progetto si svilupperà secondo un modello d'innovazione sociale basato sull'approccio della "**Quintupla elica**", incentivando i **partenariati pubblico-privato-comunità**, in grado di coinvolgere: gli innovatori sociali e cittadini attivi, le organizzazioni del terzo settore, le istituzioni formative di ricerca e culturali, gli enti locali e le associazioni e le imprese. Altro elemento innovativo è rappresentato dall'adozione di un protocollo metodologico definito dal concetto "**Living Lab**": un ecosistema di **innovazione aperta centrata sull'utente**, che opera in un contesto territoriale specifico (e.g. città), che integra i processi di co-creazione, esplorazione, sperimentazione e valutazione di idee, scenari, concetti innovativi e prodotti applicabili a casi di vita reale.



4- Risultati attesi (Massimo due pagine)

Con riferimento agli obiettivi descritti, indicare:

Destinatari degli Interventi (specificare)⁴	Numero	Modalità di individuazione	Ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorare la situazione dei destinatari
A. Associazioni del terzo settore sportivo	10.000	Inviti a partecipare alle attività dei Living Labs ed attraverso le attività di promozione e disseminazione che saranno organizzate in ambito nazionale e territoriale, anche tramite canali web	Il coinvolgimento attivo delle Associazioni del terzo settore sportivo alle attività di progetto qualificherà le competenze interne in riferimento ai processi ed alle metodologie per il raggiungimento degli obiettivi previsti, trasformando le collaborazioni di rete con il partenariato istituzionale, sociale ed economico in iniziative sistemiche di collaborazione multilivello.
B. Amministratori e funzionari pubblici	2.700	Inviti rivolti sia direttamente agli enti, sia tramite piattaforme di rappresentanza es (Anci) sia tramite canali web	La partecipazione degli amministratori e dei funzionari pubblici alle attività di progetto migliorerà le loro conoscenze sul ruolo dello sport a supporto dello sviluppo economico, della coesione sociale e della tutela ambientale.
C. Bambini/e e ragazzi/e (04-17 anni)	4.300	Coinvolgimento attraverso attività di comunicazione e promozione in riferimento alle azioni "SPORTOUS" e UISP4SUSTAINABILITY, e tramite specifiche attività di disseminazione che si realizzeranno con il coinvolgimento delle scuole	Le attività di progetto miglioreranno l'accessibilità allo sport di bambini/e e ragazzi/e, promuovendo iniziative per rendere fruibile la pratica sportiva anche in condizioni di crisi e deprivazione. Ulteriori miglioramenti deriveranno dall'attivazione di servizi finalizzati a sostenere la partecipazione diretta di bambini/e e ragazzi/e ad iniziative finalizzate alla sostenibilità ambientale.
D. Adulti (18-64 anni)	4.350	Coinvolgimento attraverso attività di comunicazione e promozione in riferimento alle azioni "SPORTOUS", "SPORT IMPACT LAB" e UISP4SUSTAINABILITY, e tramite specifiche attività di disseminazione che si realizzeranno attraverso i canali di comunicazione interna ed esterna dell'UISP	Le attività di progetto miglioreranno l'accessibilità degli adulti, con particolare attenzione alle donne, all'attività sportiva e fisica con un riscontro sulla salute e qualità della vita, anche in situazioni di crisi e deprivazione. Il progetto farà aumentare le possibilità di lavoro attraverso lo sport con particolare beneficio per i soggetti a rischio esclusione.
E. Over 65	4.300	Coinvolgimento attraverso attività di comunicazione e promozione in riferimento alle azioni "SPORTOUS", "SPORT IMPACT LAB" e UISP4SUSTAINABILITY, e tramite specifiche attività di disseminazione che si realizzeranno attraverso i canali di comunicazione interna ed esterna dell'UISP	Il progetto migliorerà e rafforzerà la partecipazione degli over 65 all'attività sportiva e fisica coerentemente con le priorità definite dalla strategia sull'invecchiamento sano e attivo e dagli obiettivi UN per garantire salute, benessere e qualità della vita a tutte l'età. Le attività che saranno realizzate rafforzeranno i servizi per garantire la pratica sportiva degli over 65, con particolare attenzione alle donne.

Risultati concreti

DESTINATARI A - Obiettivi specifici - A.1 Migliorare la capacità delle associazioni di lavorare in rete con il partenariato istituzionale, sociale ed economico; A.2 Rafforzare e qualificare il ruolo delle associazioni del terzo settore sportivo nei processi di sviluppo sociale, economico e di tutela ambientale. **Risultati attesi** -

⁴ Specificare tipologia, numero e fascia anagrafica, nonché modalità per la loro individuazione. Indicare le ragioni per le quali le attività previste dovrebbero migliorarne la situazione. Dare evidenza dei risultati concreti da un punto di vista quali-quantitativo. Infine i possibili effetti moltiplicatori (descrivere le possibilità di riproducibilità e di sviluppo dell'attività di riferimento e/o nel suo complesso).



Realizzazione di almeno 21 riunioni del Living Lab territoriale; Partecipazione di almeno 100 rappresentanti di associazione del terzo settore sportivo alle attività dei Living Labs; coinvolgimento di almeno 10.000 associazioni sportive attraverso attività di comunicazione e disseminazione **DESTINATARI B - Obiettivi specifici** - B.1 Aumentare l'impatto dello sport e dell'attività fisica sui processi di sviluppo e rigenerazione urbana; B.2 Rafforzare le collaborazioni tra il mondo della ricerca e dell'innovazione con il terzo settore sportivo; B.3 Migliorare le conoscenze delle parti economiche sulle opportunità di sviluppo collegate allo sport e all'attività fisica; B.4 Rafforzare i programmi a supporto della salute e del benessere attraverso lo sport. **Risultati attesi** - Partecipazione di almeno 50 amministratori e funzionari comunali alle attività dei Living Labs, e di almeno altri 1000 tramite le attività di comunicazione e disseminazioni; Partecipazione di almeno 50 ricercatori universitari alle attività dei Living Labs, e di almeno altri 500 tramite le attività di comunicazione e disseminazioni; Partecipazione di almeno 50 amministratori e funzionari di Camere di Commercio (compresi rappresentanti delle associazioni di categoria) alle attività dei Living Labs, e di almeno altri 500 tramite le attività di comunicazione e disseminazioni; Partecipazione di almeno 50 amministratori/ funzionari delle ASL attività dei Living Labs, e di almeno altri 500 tramite le attività di comunicazione e disseminazioni. **DESTINATARI C - Obiettivi specifici** - C.1 Aumentare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi all'attività sportiva; C.2 Migliorare i servizi per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva pubblica dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e; C.3 Rafforzare il ruolo dello sport nel processo educativo e formativo; C.4 Rafforzare la partecipazione attiva dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e ai processi di sostenibilità ambientale. **Risultati attesi** - Coinvolgimento diretto di almeno 200 "bambini/e e ragazzi/e" alle attività previste dall'azione pilota SPORTUS; Coinvolgimento diretto di almeno 100 "bambini/e e ragazzi/e" alle attività previste dall'azione pilota UISP4SUSTAINABILITY; Coinvolgimento di almeno 4.000 bambini/e e ragazzi/e attraverso attività di disseminazione sul ruolo dello sport nel processo educativo e formativo. **DESTINATARI D - Obiettivi specifici** - D.1 Aumentare la partecipazione degli adulti, con particolare attenzione alle donne, all'attività sportiva; D.2 Migliorare i servizi pubblici e le infrastrutture per l'accessibilità all'attività sportiva degli adulti, con particolare attenzione alle donne; D.3 Rafforzare il ruolo dello sport a supporto dell'occupazione (lavoro autonomo e imprenditorialità); D.4 Rafforzare la partecipazione attiva degli adulti ai processi di sostenibilità ambientale. **Risultati attesi** - Coinvolgimento diretto di almeno 200 "Adulti" alle attività previste dall'azione pilota SPORTUS; Coinvolgimento diretto di almeno 50 "Adulti" alle attività previste dall'azione pilota SPORT IMPACT LAB; Coinvolgimento diretto di almeno 100 "Adulti" alle attività previste dall'azione pilota UISP4SUSTAINABILITY; Coinvolgimento attraverso attività informative e di disseminazione di almeno 4.000 adulti in riferimento al ruolo dello sport a supporto dell'occupazione. **DESTINATARI E - Obiettivi specifici** - E.1 Aumentare la partecipazione degli over 65, con particolare attenzione alle donne, all'attività fisica; E.2 Migliorare i servizi e le infrastrutture (anche plain air) pubbliche per facilitare l'accessibilità all'attività fisica e sportiva degli over 65; E.3 Rafforzare il ruolo dello sport e dell'attività fisica per assistere l'invecchiamento sano e attivo. E.4 Rafforzare la partecipazione attiva degli Over 65 ai processi di sostenibilità ambientale. **Risultati attesi** - Coinvolgimento diretto di almeno 200 "Over 65" alle attività previste dall'azione pilota SPORTUS; Coinvolgimento diretto di almeno 100 "Over 65" alle attività previste dall'azione pilota UISP4SUSTAINABILITY; Coinvolgimento attraverso attività informative e di disseminazione di almeno 4.000 Over 65 in riferimento al ruolo dello sport e dell'attività fisica per assistere l'invecchiamento sano e attivo.

Possibili effetti moltiplicatori (*Descrizione delle possibilità di riproducibilità e di sviluppo dell'attività di riferimento e/o nel suo complesso*)

I risultati e gli outputs che saranno realizzati dall'UISP attraverso il progetto potranno essere utilizzati e trasferiti a tutte gli Enti pubblici e privati attivi nell'ambito dello sport interessati a replicarli e renderli sistemici nelle loro attività "Istituzionali". Come tutti i progetti finanziati attraverso fondi di derivazione pubblica, i prodotti del progetto saranno resi disponibili ed accessibili a tutti. Nello specifico: COMP 3 - La metodologia può essere replicata in altri settori ed in considerazione di altre dimensioni territoriali che necessitano di un approccio "innovativo" per la pianificazione e lo sviluppo di attività; COMP 4 - In riguardo all'azione "SPORTUS" le attività previste sono replicabili in tutti i contesti in cui si rileva un problema di accessibilità allo sport ed all'attività fisica a causa di problemi economici, sociali e territoriali; per quanto riguarda "SPORT IMPACT LAB" Le attività sono replicabili in tutti i territori e settori caratterizzati problemi di occupazione e lavoro; in riferimento a "UISP4SUSTAINABILITY" le attività sono replicabili in tutti i territori in cui non si riesce a sviluppare processi di sostenibilità ambientale con il coinvolgimento diretto delle persone.



5 – Attività (Massimo quattro pagine)

Indicare le attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi, specificando per ciascuna i contenuti, l'effettivo ambito territoriale, il collegamento con gli obiettivi specifici del progetto. Al fine di compilare il cronoprogramma di progetto è opportuno distinguere con un codice numerico ciascuna attività. In caso di partenariato, descrivere il ruolo di ciascun partner, l'esperienza maturata nel settore di riferimento e la relativa partecipazione alla realizzazione delle azioni programmate.

ID Attività	Attività da realizzare per il raggiungimento dei risultati attesi	Ambito territoriale	Rif. OS
Componente 1 "Gestione" - L'attuazione della Componente 1 è finalizzata ad assicurare un'efficiente gestione del progetto ed il coordinamento delle azioni previste. Le attività saranno svolte dal personale interno a UISP con il supporto di consulenti esterni, con specifico riferimento alle attività di monitoraggio e rendicontazione. Il periodo di realizzazione delle attività previste dalla Componente 1 riguarderà l'intera durata del progetto (MESI 01-18).			
1.1 Costituzione e attivazione del "Gruppo di coordinamento"	In fase di avvio del progetto saranno disciplinati i gruppi guida del progetto attraverso l'attivazione di un "Gruppo di Coordinamento - GdC" composto da un "Comitato di Pilotaggio - CdP" e dal "Comitato d'indirizzo - CdI". Il CdP ha il compito di sovrintendere allo sviluppo delle attività progettuali, garantire il rispetto degli obiettivi e della tempistica previsti ed intervenire tempestivamente sulle criticità che dovessero emergere. Nell'ambito del CdP saranno predisposte nella fase di avvio il piano di gestione ed il piano di comunicazione interna. Il CdI avrà il compito di predisporre il piano esecutivo dell'iniziativa e di sovrintendere alla sua realizzazione. Il GdC sarà convocato con cadenza mensile nella fase di avvio e successivamente trimestrale.	Roma Sede UISP Nazionale	Tutti gli obiettivi specifici del progetto
1.2 Management di progetto e rendicontazione delle attività progettuali	La gestione di una progettualità così articolata e complessa, estesa a tutto il territorio nazionale, richiede una costante e capace azione di coordinamento che sarà posta in capo al responsabile del progetto che nell'esercizio delle sue funzioni sarà coadiuvato da un Gruppo Tecnico-Operativo di supporto. Attraverso questa azione saranno garantiti anche gli oneri di rendicontazione (relazione semestrale, relazione finale, rendicontazione e relativa documentazione) e tutti gli altri adempimenti di monitoraggio e valutazione previsti	Roma Sede UISP Nazionale	Tutti gli obiettivi specifici del progetto
Componente 2 "Comunicazione del progetto" - Realizzazione di specifiche attività comunicazione finalizzate a supportare la disseminazione, il trasferimento e la capitalizzazione delle attività realizzate e dei risultati raggiunti in riferimento a specifici target. Il periodo di realizzazione delle attività previste dalla Componente 2 riguarderà l'intera durata del progetto (MESI 01-02; 17-18).			
2.1 Promozione del progetto e disseminazione dei risultati	Progettazione del piano di promozione delle attività progettuali e di comunicazione dei risultati (obiettivi, target, canali, strumenti, tempi, ...)	Roma Sede UISP Nazionale	Tutti gli obiettivi specifici del progetto
2.2 Realizzazione delle iniziative di promozione del progetto	In aggiunta all'utilizzo dei tradizionali strumenti di comunicazione (sito nazionale, mailing list, newsletter, etc.) è prevista l'organizzazione di un meeting di lancio e di un'azione di informazione preliminare sull'iniziativa da svolgersi anche attraverso una serie di incontri territoriali di promozione del progetto presso le sedi dei Comitati Regionali/territoriali. 1 meeting di lancio (Roma) + 19 Conferenze stampa	Tutto il territorio nazionale (promozione tramite i canali istituzionali) + Roma (meeting di lancio e 19 Conferenze Stam-	Tutti gli obiettivi specifici del progetto



2.3 Realizzazione delle iniziative di diffusione dei risultati del progetto	Verranno pubblicati e diffusi tramite tutti i canali utilizzati dall'UISP tutti i materiali prodotti. Sarà inoltre realizzato un convegno finale. Per i dettagli operativi delle iniziative di diffusione dei risultati si veda anche il punto 11) del formulario	pa Tutto il territorio nazionale (diffusione tramite i canali istituzionali) + Roma (meeting di chiusura)	Tutti gli obiettivi specifici del progetto
---	--	--	--

Componente 3 "Attivazione e sviluppo del Living Lab SPORT PER TUTTI" - Attivazione e sviluppo della piattaforma di co-sviluppo "Sport per tutti", compresa la definizione delle linee d'indirizzo e del piano di gestione e sviluppo, l'attivazione e l'implementazione dei processi di innovazione sociale "aperta". Il periodo di realizzazione delle attività previste dalla Componente 3 partirà da M2 e riguarderà l'intera durata del progetto (MESI 01-18).

3.1 Strutturazione della rete di collaborazione	<p>Partendo dalle collaborazioni attive in ambito nazionale e locale con enti in rappresentanza delle Istituzioni locali (ANCI, Comuni, ASL), della ricerca e dell'innovazione (Università e Centri di ricerca), del settore Imprenditoriale (Camere di commercio e Associazioni di categoria) e del terzo settore sportivo (ASD, SSD ecc.) sarà creato il network operativo del Living Lab "Sport per tutti". Il Lab avrà una struttura e una governance multilivello, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> → un livello NAZIONALE centralizzato, che avrà la funzione di "Cabina di regia" di raccordo tra tutte le componenti della rete, e che curerà le relazioni Istituzionali, prevalentemente di livello Nazionale; → un livello REGIONALE, che replicherà il Lab di livello Nazionale, gestendo però i partenariati di livello regionale e supervisionando le azioni sul territorio di competenza; → un livello TERRITORIALE, su base tematica, che metterà in campo e coordinerà le azioni pilota. <p>Il Lab nazionale e quelli regionali prevedono l'attivazione di "Tavoli tematici" in riferimento alla dimensione sociale, ambientale ed economica dello sport in ambito urbano.</p> <p>Il Living lab nazionale predisporrà le linee d'indirizzo ed il "piano di gestione e sviluppo" della rete di collaborazione "Sport per tutti" in considerazione degli obiettivi previsti dal progetto.</p> <p>È prevista la realizzazione di una piattaforma web dedicata</p> <p>OUTPUT: Struttura della rete di collaborazione; Linee d'indirizzo; Piano di gestione e sviluppo; Piattaforma web sport per tutti</p>	<p>Roma (attività relative al livello nazionale)</p> <p>Sedi di Comitati Regionali (attività relative al livello regionale)</p> <p>Sedi di Comitati Territoriali (attività relative al livello territoriale)</p>	<p>A.1 - A.2 B.1 - B.2 - B.3 -B.4 C.3 D.3 E.3</p> <p>Cfr. par. 10. Sistemi di valutazione</p>
---	--	---	--



<p>3.2 Realizzazione delle attività di co-sviluppo</p>	<p>L'azione prevede la realizzazione della fase di "co-sviluppo" con la quale si attuerà il processo di sviluppo partecipativo. L'attività, coordinata dal Living Lab nazionale, inizierà con l'organizzazione di un evento di condivisione (Brokerage event) il quale, organizzato dal Lab nazionale, ha l'obiettivo di avviare il processo di condivisione e discussione in relazione alle sfide sociali, economiche e ambientali che caratterizzano lo sport e l'attività fisica, con specifico riferimento all'ambito urbano. L'evento, aperto alla partecipazione dei rappresentanti del partenariato istituzionale, economico, sociale e della ricerca coinvolto nel progetto, ha l'obiettivo di promuovere collaborazioni al fine di attivare iniziative innovative per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Attraverso il coinvolgimento di esperti interni ed esterni all'UISP il living lab nazionale realizzerà un'attività di capacity building finalizzata alla qualificazione dei coordinatori del Living Lab regionali sui processi di co-sviluppo che dovranno essere realizzati. Successivamente i living labs, sia nazionale che regionali, attiveranno il processo d'innovazione sociale aperta, che caratterizza il co-sviluppo, secondo quanto definito nel piano di gestione e sviluppo in considerazione delle 4 fasi che caratterizzano tale processo: CO-CREAZIONE - RICERCA/ESPLORAZIONE - SPERIMENTAZIONE - VALUTAZIONE/VALIDAZIONE. In riferimento ad alcuni ambiti territoriali, tale processo potrà essere attuato in riferimento a specifiche azioni pilota che saranno pianificati dal Living Lab nazionale.</p> <p>OUTPUT: Evento di condivisione (Brokerage event); Report dei processi d'innovazione sociale realizzati dal Living Lab regionali; Progetti esecutivi delle azioni pilota.</p>	<p>Roma (realizzazione all'attività di capacity building e la progettazione esecutiva delle azioni pilota) Sedi di Comitati Regionali (partecipazione all'attività di capacity building e attuazione dei processi di co-sviluppo del living lab)</p>	<p>A1 - A.2 B.1 - B.2 - B.3 - B.4 C.3 D.3 E.3</p> <p>Cfr. par. 10. Sistemi di valutazione</p>
--	---	--	--

Componente 4 "Realizzazione di azioni pilota" - Allo scopo di assistere la fase di co-sviluppo prevista dal processo di innovazione sociale aperta, attraverso la collaborazione del living lab territoriali, saranno realizzate delle azioni pilota in riferimento alla dimensione sociale, economica ed ambientale dello sport rispetto alle città e all'ambito urbano più in generale. Il periodo di realizzazione delle attività previste dalla Componente 4 partirà da M4 e riguarderà l'intera durata del progetto (**MESI 03-18**).

<p>4.1 Azione pilota Componente Sociale "SPORTOUS"</p>	<p>L'azione prevede la realizzazione di iniziative finalizzate a supportare l'inclusione all'attività fisica e sportiva di soggetti a rischio di esclusione, con particolare riferimento a quelli più colpiti dagli effetti economici della crisi COVID-19, attraverso lo sviluppo di processi d'innovazione sociale finalizzate al coinvolgimento attivo del partenariato istituzionale ed economico. L'obiettivo è sostenere l'accessibilità alla pratica dell'attività fisica e sportiva vista come apportatrice di benefici fisici e psichici, in un'ottica di miglioramento e sviluppo individuale e collettivo e di promozione umana e sociale. Per quanto riguarda il settore pubblico è prevista l'attivazione di un profilo professionale specifico identificato nell'animatore sportivo territoriale. Tale figura lavorerà presso enti locali, quali ad esempio i Comuni o le ASL. In riferimento alle imprese è prevista l'elaborazione e l'attivazione di un innovativo servizio di vouchering sociale il quale, avviato tramite l'utilizzo del finanziamento ottenuto, si svilupperà con la partecipazione diretta delle imprese attraverso la valorizzazione della leva fiscale e della responsabilità sociale d'impresa. Sarà inoltre realizzata una mappatura delle esperienze Uisp sul territorio.</p> <p>OUTPUT: Mappatura delle esperienze UISP; Iniziative di animazione sportiva territoriale; Attività di vouchersing; Piano di sostenibilità finanziaria dei vouchers.</p>	<p>Sedi di Comitati Territoriali (attività relative al livello territoriale)</p>	<p>A.2 C.1 - C.2 D.1 - D.2 E.1 - E.2</p> <p>Cfr. par. 10. Sistemi di valutazione</p>
--	---	---	---



4.2 Azione Pilota Componente Economica "SPORT IMPACT LAB"	L'azione Intende attivare un servizio di "Incubazione di idee" per promuovere lo sviluppo di nuove professioni e Imprenditorialità sportive, offrendo opportunità per tutti quei talenti o quelle realtà nascenti (start up) che possono offrire competenze innovative nel settore sportivo. L'incubatore per professioni sportive, oltre a rappresentare uno strumento per rispondere al "crollo" occupazionale causato dalla crisi COVID-19, con particolare attenzione ai soggetti maggiormente a rischio di esclusione lavorativa, darà la possibilità di trovare soluzioni ai problemi ed ai bisogni che la crisi ha reso evidenti in riferimento al "terzo settore sportivo", trasformando le idee in iniziative di auto-impreditorialità ed auto-impiego. L'azione pilota prevede la realizzazione di un contest per selezionare idee che saranno supportate in un processo di pre-incubazione realizzato da esperti e che potranno beneficiare di un "premio" per assistere il loro start up. Sarà inoltre realizzata una mappatura delle esperienze Uisp sul territorio. OUTPUT: Mappatura delle esperienze UISP; Bando/contest sport impact lab; servizi di coaching e tutoring per lo sviluppo delle idee selezionate; Erogazione di un premio delle migliori idee per sostenere il loro start up.	Roma (predisposizione del Contest e gestione delle attività di coaching e tutoring) Sedi di Comitati Regionali (partecipazione delle persone fisiche o giuridiche al bando ed ai servizi di coaching e tutoring)	A.2 D.3 Cfr. par. 10. Sistemi di valutazione
4.3 Azione Pilota Componente Ambientale "UISP4SUSTAINABILITY"	L'azione prevede l'attivazione e lo sviluppo di un sistema di promozione e valorizzazione della mobilità dolce . Saranno sperimentati sistemi finalizzati alla definizione di piani per la mobilità sostenibile (PM Casa-Sport; Lavoro-Sport; Scuola-Sport in base al target) che dovranno essere applicati dalle associazioni/società aderenti ai Comitati UISP coinvolti, e sistemi innovativi finalizzati alla "contabilizzazione ambientale" del km trasferiti dalla mobilità motorizzata (compresa la micro-mobilità elettrica che esclude l'attività motoria delle persone) a quella dolce. Attraverso la creazione di una piattaforma di tracking , si calcoleranno i "crediti di mobilità dolce" che si trasformeranno in incentivi utilizzabili per l'accesso da parte dei tesserati alle attività erogate dall'UISP. Sarà inoltre realizzata una mappatura delle esperienze Uisp sul territorio. OUTPUT: Mappatura esperienze UISP; Linee d'indirizzo PM UISP; Progetti esecutivi per N. 3 progetti pilota di attuazione del PM UISP; Piattaforma di tracking; Report delle iniziative "crediti per la mobilità dolce"	Roma (linee d'indirizzo PM e piattaforma) Sedi di Comitati Regionali (crediti per la mobilità dolce) Sedi di Comitati Territoriali (attività territoriali)	A.2 C.1 - C.2 - C.4 D.1 - D.2 - D.4 E.1 - E.2 - E.3 E.4 Cfr. par. 10. Sistemi di valutazione
Componente 5 "Monitoraggio e valutazione del progetto" - L'azione di monitoraggio e valutazione accompagnerà tutto lo sviluppo del progetto e verrà "progettata" contestualmente ad esso (MESI 01-18).			
5.1 Definizione modello e strumenti di monitoraggio e valutazione	Definizione del modello e degli strumenti per la valutazione del processo (verifica del rispetto del cronoprogramma e predisposizione delle azioni correttive) e di valutazione del progetto (verifica della capacità del progetto di assistere il perseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi)	Roma	Tutti gli OS del progetto
5.2 Attività di M&E	Le azioni di monitoraggio e valutazione saranno realizzate nel corso dell'iniziativa secondo le scadenze e le modalità definite al punto precedente.	Tutto il territorio nazionale	Tutti gli OS del progetto
5.3 Elaborazione dati raccolti nelle attività di monitoraggio e valutazione	I dati raccolti nelle attività di monitoraggio e valutazione del progetto, opportunamente elaborati, permetteranno di definire dei rapporti che saranno sottoposti all'attenzione del Gruppo di pilotaggio dell'iniziativa per metterlo nelle condizioni di meglio esercitare la propria azione di governance delle attività promosse e saranno integrati nelle relazioni intermedia e finale del progetto	Roma	Tutti gli OS del progetto



6 - Cronogramma delle attività, redatto conformemente al modello seguente:

Attività	Mesi (colorare le celle Interessate)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Indirizzo, coordinamento e gestione del progetto																		
1.1. Costituzione, Insiadamento e riunioni periodiche del gruppo di "coordinamento"	■		■			■			■			■			■			■
1.2. Management di progetto e rendicontazione delle attività progettuali	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2. Comunicazione del progetto																		
2.1. Definizione del piano di promozione del progetto e di disseminazione dei risultati	■	■																■
Realizzazione delle iniziative di promozione del progetto	■	■																
Realizzazione delle iniziative di disseminazione dei risultati del progetto																		■
3. Attivazione e sviluppo del Living Lab "SPORT PER TUTTI"																		
3.1. Strutturazione della rete di collaborazione	■	■	■	■														
3.2. Realizzazione delle attività di co-sviluppo					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4. Azioni pilota																		
4.1. Azione pilota "SPORTUS"					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Mappatura esperienze UISP</i>						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Animatore Sportivo Territoriale</i>						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Vouchering</i>						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.2. Azione pilota "SPORT IMPACT LAB"					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Mappatura esperienze UISP</i>						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Incubatore per professioni sportive</i>						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<i>Contest e premio start up</i>						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4.3. Azione pilota "UISP4SUSTAINABILITY"			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



Mappatura esperienze UISP																
Linee guida PM Casa-Sport; Lavoro-Sport; Scuola-Sport																
Piattaforma di tracking																
Iniziativa di mobilità dolce e sperimentazioni PM Casa-Sport; Lavoro-Sport; Scuola-Sport (compresa erogazione crediti mobilità dolce)																
5. Monitoraggio e valutazione del progetto																
5.1. Definizione del modello e degli strumenti di monitoraggio e valutazione del progetto																
5.2. Realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione del progetto																
5.3. Elaborazione dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio e valutazione del progetto																
....																
Altro (specificare)																
Altro (specificare)																

7a - Risorse umane

Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di risorse umane impiegate – esclusi i volontari - per la realizzazione del progetto

	Numero	Tipo attività che verrà svolta ⁵	Ente di appartenenza	Livello di Inquadramento professionale ⁶	Forma contrattuale ⁷	Spese previste e la macrovoce di riferimento, come da piano finanziario (Modello D)
1	1	A - Progettazione	UISP APS	A	Dipendente	15.000 - A
2	1	A - Progettazione	P. IVA	A	Collaboratore	10.000 - A

⁵ Attività svolta: indicare: cod. "A" per "Progettazione", cod. "B" per "Attività di promozione, informazione e sensibilizzazione", cod. "C" per "attività di Segreteria, Coordinamento e monitoraggio di progetto", cod. "D" per Risorse direttamente impegnate nella gestione delle attività progettuali – es. docenti, tutor, esperti".

⁶ Livello di inquadramento professionale: specificare per gruppi uniformi le fasce di livello professionale così come previsto nella "Sez. B - Spese relative alle risorse umane" della Circ. 2/2009, applicandole per analogia anche riguardo al personale dipendente

⁷ "Forma contrattuale": specificare "Dipendente" se assunto a tempo indeterminato o determinato; "Collaboratore esterno" nel caso di contratti professionali, contratto occasionale ecc.

					esterno	
3	2	B - Promozione e informazione	UIISP APS	A	Dipendenti	30.000 – B
4	1	C - Coordinamento	UIISP APS	A	Dipendente	6.000 – C
5	1	C - Segreteria	UIISP APS	A	Dipendente	4.000 – C
6	2	D - Funzionamento e gestione complessiva attività progettuali	UIISP APS	A	Dipendenti	40.000 – D
7	1	D - Gestione Azione 3	UIISP APS	A	Dipendenti	25.000 – D
8	2	D - Gestione Azione 4.1 (Voucher e Animatore)	UIISP APS	A	Dipendenti	50.000 – D
9	1	D - Gestione Azione 4.2 (Incubatore)	UIISP APS	A	Dipendenti	25.000 – D
10	2	D - Gestione Azione 4.3 (Linee guida PM e Uisp4Sust.)	UIISP APS	A	Dipendenti	50.000 – D
11	1	D – Rendicontazione attività progettuali in particolare con riferimento alle azioni: 2. Comunicazione del progetto, 3. Attivazione e sviluppo del Living Lab "SPORT PER TUTTI", 4. Azioni pilota, 5. Monitoraggio e valutazione del progetto e relative attività.	P. IVA	A	Collaboratore esterno	18.000 - D
12	1	D - Pianificazione e lo sviluppo delle seguenti attività progettuali: 3.1 Strutturazione della rete di collaborazione; 3.2 Realizzazione delle attività di co-sviluppo; 4.1 Azione pilota Componente Sociale "SPORTOUS" in riferimento al voucher, all'animatore sportivo e alla realizzazione del piano di sostenibilità finanziaria dei vouchers; 4.2 Azione Pilota Componente Economica "SPORT IMPACT LAB" con particolare attenzione alla predisposizione del bando/contest sport impact lab, alla pianificazione ed erogazione dei servizi di coaching e tutoring per lo sviluppo delle idee selezionate	P. IVA	A	Collaboratore esterno	12.000 - D



7b. Volontari

Indicare per gruppi omogenei il numero e la tipologia di volontari coinvolti nella realizzazione del progetto

	Numero	Tipo attività che verrà svolta ⁸	Ente di appartenenza	Spese previste e la macrovoce di riferimento, come da piano finanziario (Modello D)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

8 – Collaborazioni

Descrivere eventuali collaborazioni con soggetti pubblici o privati operanti, le modalità di collaborazione e le attività che verranno svolte in collaborazione nonché le finalità delle collaborazioni stesse. In caso di collaborazioni, dovrà essere allegata al presente modello la documentazione prevista al paragrafo 6 dell'Avviso.

	Ente collaboratore	Tipologia di attività che verrà svolta in collaborazione
ABRUZZO		
1	Comune di Pescara (PE)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
BASILICATA		
2	Comune di Matera (MT)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
3	Azienda Sanitaria Locale Matera (MT)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how;

⁸ **Attività svolta**: indicare: cod. "A" per "Progettazione", cod. "B" per "Attività di promozione, informazione e sensibilizzazione", cod. "C" per "attività di Segreteria, Coordinamento e monitoraggio di progetto", cod. "D" per Risorse direttamente impegnate nella gestione delle attività progettuali – es. docenti, tutor, esperti".



		→ Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
CAMPANIA		
4	Comune di Napoli (NA)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
5	Comune di Lioni (AV)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
EMILIA ROMAGNA		
6	ASD Sport 2000 Bologna (BO)	→ Favorire la partecipazione di beneficiari alle azioni pilota → Collaborare allo sviluppo dei piani di mobilità sostenibile
7	ASD Sempre Avanti Bologna (BO)	→ Favorire la partecipazione di beneficiari alle azioni pilota → Collaborare allo sviluppo dei piani di mobilità sostenibile
8	Comune di Castelfranco Emilia (MO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
9	Comune di Maranello (MO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
FRIULI VENEZIA GIULIA		
10	Comune di Gorizia (GO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
11	Comune di Carpiva del Friuli (GO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
12	AUSGI - Azienda Sanitaria Universitaria	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la



	Giuliano Isontina (TS)	partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
LAZIO		
13	Municipio Roma III (RM)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
14	Comune di Latina (LT)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
15	Comune di Sabaudia (LT)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
LOMBARDIA		
16	Comune di Milano (MI)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
17	Regione Lombardia – DG Welfare (MI)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
MARCHE		
18	Comune di Ancona (AN)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
19	Comune di Senigallia (AN)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
20	UISPOLIS Società Sportiva Dilettantistica	→ Favorire la partecipazione di beneficiari alle azioni pilota

	ARL	→ Collaborare allo sviluppo dei piani di mobilità sostenibile
21	Comune di Grottammare (AP)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
22	Comune di Force (AP)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
23	Comune di Offida (AP)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
24	Comune di Splinetoli (AP)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
PIEMONTE		
25	Comune di Fiano (TO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
26	Comune di Settimo Torinese (TO) - Assessorato allo Sport	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
27	ASL Torino4 (TO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
28	Comune di Montà (CN)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
29	Comune di Bra (CN)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la



		partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
30	ASL CN1 (CN)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
31	ASL CN2 (CN)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
SARDEGNA		
32	Comune di Osilo (SS)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
33	Comune di Padria (SS)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
34	Comune di Uri (SS)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
SICILIA		
35	Comune di Messina (ME)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
36	CCIAA Messina	→ Collaborazione alla realizzazione delle attività previste dall'incubatore di professioni sportive
TOSCANA		
37	Comune di Grosseto (GR)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura

		dell'Animatore Sportivo Territoriale.
38	Comune di Rosignano Marittimo (LI)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
TRENTINO ALTO ADIGE		
39	Comune di Trento (TN)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
UMBRIA		
40	Comune di Orvieto (TR)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
41	USL Umbria 2 (TR)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
VENETO		
42	Comune di Padova (PD)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
43	Comune di Limena (PD)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
44	Comune di Angiari (VR)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
45	Comune di Cerea (VR)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how;

		→ Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
46	Comune di Isola della Scala (VR)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
47	Comune di Legnago (VR)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
48	Comune di Nogara (VR)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
49	Comune di Oppeano (VR)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
50	Comune di Salizzole (VR)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
51	Comune di Rovigo (RO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
52	Comune di Adria (RO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
53	Comune di Badia Polesine (RO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
54	Comune di Ficarolo (RO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la



		partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
55	Comune di Fratta Polesine (RO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
56	Comune di Lendinara (RO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
57	Comune di Occhiobello (RO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
58	Comune di Polesella (RO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
59	Comune di Porto Viro (RO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione del Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
60	Comune di Trecenta (RO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.
61	AULSS 5 Polesana (RO)	→ Collaborazione nella costituzione, implementazione e conduzione dei Living Lab, attraverso la partecipazione alle riunioni e l'apporto del proprio know-how; → Collaborazione della sottoscrizione dei patti di collaborazione per l'attivazione della figura dell'Animatore Sportivo Territoriale.

9 - Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi (delegati).



Specificare quali attività come descritte al punto 5 devono essere affidate in tutto o in parte a soggetti terzi delegati (definiti come al punto 4.2 della citata Circ. 2/2009), evidenziando le caratteristiche del delegato. Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e gestione, segreteria organizzativa. E' necessario esplicitare adeguatamente i contenuti delle deleghe con riferimento alle specifiche attività o fasi.

Attività oggetto di affidamento a soggetti terzi nel rispetto dei criteri indicati dalla circolare 2 del 2009 al paragrafo 4 e s.s. richiamata in via analogica dall'avviso 2/2020.

STRAVA (applicazione per il run & cycling tracking).

Applicazione di riferimento per il monitoraggio degli spostamenti e km percorsi a piedi ed in bicicletta utilizzata da milioni di persone al mondo. L'utilizzo dell'app sarà applicato per la realizzazione dell'azione pilota 4.3 Componente Ambientale "UISP4SUSTAINABILITY" con specifico riferimento alla realizzazione della piattaforma di tracking per l'erogazione dei crediti di mobilità dolce.

SIMURG RICERCHE

La Simurg offre consulenza nella progettazione e la redazione di tutto ciò che riguarda l'organizzazione della mobilità su varie scale territoriali. In particolare, Simurg supporta scuole, aziende e amministrazioni locali nella redazione dei piani casa-scuola e casa-lavoro e nella redazione dei PUMS – Piani Urbani della Mobilità Sostenibile di area vasta e comunale. Il coinvolgimento della Simurg riguarderà la realizzazione di alcuni azioni previste nell'azione pilota 4.3 Componente Ambientale "UISP4SUSTAINABILITY" con specifico riferimento alla definizione di Linee d'indirizzo PM UISP; Progetti esecutivi per N. 3 progetti pilota di attuazione del PM UISP.



10. Sistemi di valutazione

(Indicare, se previsti, gli strumenti di valutazione eventualmente applicati con riferimento a ciascuna attività/risultato/obiettivo del progetto)

Obiettivo specifico	Attività	Tipologia strumenti
A.1 Migliorare la capacità delle associazioni di lavorare in rete con il partenariato istituzionale, sociale ed economico	Analisi della partecipazione delle associazioni alle attività dei Living Labs	Pagina firme delle riunioni dei Living Labs
A.2 Rafforzare e qualificare il ruolo delle associazioni del terzo settore sportivo nei processi di sviluppo sociale, economico e di tutela ambientale	Analisi delle attività realizzate nell'ambito di tavoli tematici dei Living Labs	Questionario on-line
B.1 Aumentare l'impatto dello sport e dell'attività fisica sui processi di sviluppo e rigenerazione urbana	Analisi della partecipazione di amministratori e funzionari di enti coinvolti nei processi di rigenerazione urbana alle attività dei Living Labs	Pagina firme delle riunioni dei Living Labs
B.2 Rafforzare le collaborazioni tra il mondo della ricerca e dell'innovazione con il terzo settore sportivo	Analisi della partecipazione di ricercatori alle attività dei Living Labs	Pagina firme delle riunioni dei Living Labs
B.3 Migliorare le conoscenze delle parti economiche sulle opportunità di sviluppo collegate allo sport e all'attività fisica	Analisi della partecipazione di rappresentanti del partenariato economico alle attività dei Living Labs	Pagina firme delle riunioni dei Living Labs
B.4 Rafforzare i programmi a supporto della salute e del benessere attraverso lo sport	Analisi della partecipazione di amministratori e funzionari delle ASL alle attività dei Living Labs	Pagina firme delle riunioni dei Living Labs
C.1 Aumentare la partecipazione del/delle bambini/e e del/delle ragazzi/e all'attività sportiva;	Rilevazione dei vouchers erogati a vantaggio di bambini/e e ragazzi/e, e della loro partecipazione alle attività di animazione sportiva pubblica	Registro dei vouchers erogati
C.2 Migliorare i servizi per sostenere l'accessibilità all'attività sportiva pubblica del/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e	Rilevazione del grado di soddisfazione delle famiglie che beneficiano delle attività	Questionario on-line
C.3 Rafforzare il ruolo dello sport nel processo educativo e formativo	Rilevazione delle attività informative a favore di bambini/e e ragazzi/e	Registro delle attività informative realizzate
C.4 Rafforzare la partecipazione attiva del/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e ai processi di sostenibilità ambientale	Rilevazione del numero di famiglie con bambini/e e ragazzi/e che ha partecipato alle attività 4.3	Registri della partecipazione alle attività 4.3
D.1 Aumentare la partecipazione degli adulti, con	Rilevazione dei vouchers erogati a vantaggio di adulti,	Registro dei vouchers erogati



particolare attenzione alle donne, all'attività sportiva;	e della loro partecipazione alle attività di animazione sportiva pubblica	
D.2 Migliorare i servizi pubblici e le infrastrutture per l'accessibilità all'attività sportiva degli adulti, con particolare attenzione alle donne	Rilevazione del grado di soddisfazione degli adulti famiglie che beneficiano delle attività	Questionario on-line
D.3 Rafforzare il ruolo dello sport a supporto dell'occupazione (lavoro autonomo e Imprenditorialità)	Rilevazione del numero di percorsi di ore-Incubazioni avviati	Registro dei servizi di pre-Incubazione attivati
D.4 Rafforzare la partecipazione attiva degli adulti ai processi di sostenibilità ambientale	Rilevazione del numero di adulti che ha partecipato alle attività 4.3	Registri della partecipazione alle attività 4.3
E.1 Aumentare la partecipazione degli Over 65, con particolare attenzione alle donne, all'attività fisica	Rilevazione dei vouchers erogati a vantaggio di Over 65, e della loro partecipazione alle attività di animazione sportiva pubblica	Registro dei vouchers erogati
E.2 Migliorare i servizi e le Infrastrutture (anche plain air) pubbliche per facilitare l'accessibilità all'attività fisica e sportiva degli Over 65	Rilevazione del grado di soddisfazione degli Over 65 che beneficiano delle attività	Questionario on-line
E.3 Rafforzare il ruolo dello sport e dell'attività fisica per assistere l'invecchiamento sano e attivo	Rilevazione delle attività informative a favore degli Over 65	Registro delle attività informative realizzate
E.4 Rafforzare la partecipazione attiva degli Over 65 ai processi di sostenibilità ambientale	Rilevazione del numero di Over 65 che ha partecipato alle attività 4.3	Registri della partecipazione alle attività 4.3

11. Attività di comunicazione

(Indicare, se previste, le attività di comunicazione del progetto)

Descrizione dell'attività	Mezzi di comunicazione utilizzati e coinvolti	Risultati attesi	Verifiche previste, se Sì specificare la tipologia
2.2 Realizzazione delle iniziative di promozione del progetto Promozione on line	1 pagina dedicata al progetto sul sito delle associazioni partner e almeno 3 news per sito Siti web, mailing list, profilo social dedicato al progetto	1 pagina dedicata al progetto sul sito dell'UISP partner e almeno 3 news mensili Almeno 3 mailing dedicate al progetto Almeno 30 post su profilo social	Sì, numero di visualizzazioni della pagina dedicata sul sito Sì, numero di condivisioni/di like sul social



		dedicato al progetto	
2.2 Realizzazione delle iniziative di promozione del progetto Eventi di presentazione del progetto e conferenze stampa territoriale	Stampa, web	1 workshop di lancio del progetto 19 conferenze stampa (1 per regione coinvolta)	Si, registro partecipanti Numero di articoli pubblicati (edizioni cartacee o web)
2.2 Realizzazione delle iniziative di promozione del progetto Campagna di promozione attraverso i comitati regionali e territoriali	Locandine e pieghevoli informativi	Stampa di almeno 3.000 pieghevoli Stampa di almeno 500 locandine	Si, verifica della stampa e distribuzione dei materiali come da previsioni
2.4 Realizzazione delle iniziative di diffusione dei risultati del progetto Convegno nazionale di chiusura del progetto	Stampa, web	Realizzazione di 1 convegno nazionale di chiusura del progetto Predisposizione di 2 comunicati stampa (pre/post)	Si, registro partecipanti Numero di articoli pubblicati (edizioni cartacee o web)
2.4 Realizzazione delle iniziative di diffusione dei risultati del progetto Diffusione on line	Web	Caricamento degli output progettuali (es. guida in formato digitale) sul sito delle associazioni proponenti	Si, numero di visualizzazioni della pagina dedicata sul sito Si, numero di download dei materiali
2.4 Realizzazione delle iniziative di diffusione dei risultati del progetto Campagna di diffusione attraverso le sedi dei Comitati Regionali e Territoriali	Stampa	Stampa cartaceo	Si, verifica della stampa e distribuzione dei materiali come da previsioni

Allegati: n° 65 relativi alle collaborazioni (punto 8).

1. PE_Comune di Pescara_Modello A2+ID
2. MT_ASM Matera_Modello A2+ID
3. MT_Comune Matera_Modello A2+ID
4. AV_Comune di Lioni_Modello A2+ID
5. NA_Comune di Napoli_Modello A2+ID
6. BO_Sempre Avanti ASD_Modello A2+ID




7. BO_Sport 2000 ASD_Modello A2+ID
8. MO_Comune di Castelfranco Emilia_Modello A2+ID
9. MO_Comune di Maranello_Modello A2+ID
10. GO_Capriua Del Friuli_Modello A2+ID
11. GO_Comune di Gorizia_Modello A2+ID
12. TS_AUSGI_Modello A2+ID
13. LT_Comune di Latina_Modello A2+ID
14. LT_Comune di Sabaudia_Modello A2+ID
15. RM_Municiplo Roma III_Modello A2+ID
16. MI_Comune di Milano_Modello A2 (pm7)
17. *MI_Comune di Milano_ID
18. MI_RegLomb_Modello A2 (p7m)
19. *MI_RegLomb_ID
20. AN_Comune di Ancona_Modello A2+ID
21. AN_Comune di Senigallia_Modello A2+ID
22. AN_UISPOLIS_Modello A2+ID
23. AP_Comune di Force+ID
24. AP_Comune di Offida+ID
25. AP_Comune di Spinetoli+ID
26. AP_Comune Grottammare_Modello A2+ID
27. CN_ASL CN1_Modello A2+ID
28. CN_ASL CN2_Modello A2+ID
29. CN_Comune di Bra_Modello A2+ID
30. CN_Comune di Montà_Modello A2 (p7m)
31. *CN_Comune di Montà_ID
32. TO_ASL TO4_Modello A2+ID
33. TO_Comune di Fiano_Modello A2+ID
34. TO_Comune di Settimo Torinese_Ass.Sport_Modello A2+ID
35. SS_Comune di Osilo_Modello A2+ID
36. SS_Comune di Padria_Modello A2+ID
37. SS_Comune di Uri_Modello A2+ID
38. ME_CCIAA di Messina_Mod A2+ID
39. ME_Comune di Messina_Mod A2+ID
40. GR_Comune di Grosseto_Modello A2+ID
41. LI_Comune di Rosignano_Modello A2+ID
42. TN_Comune di Trento_Modello A2 (p7m)



43. *TN_Comune di Trento_ID
44. TR_Comune di Orvieto_Modello A2+ID
45. TR_USL Umbria 2_Modello A2+ID
46. PD_Comune di Livenza_Modello A2+ID
47. PD_Comune di Padova_Modello A2+ID
48. RO_AULSS 5 Polesana_Modello A2+ID
49. RO_Comune di Adria_Modello A2+ID
50. RO_Comune di Badia Polesine_Modello A2+ID
51. RO_Comune di Ficarolo_Modello A2+ID
52. RO_Comune di Fratta Polesine_Modello A2+ID
53. RO_Comune di Lendinara_Modello A2+ID
54. RO_Comune di Occhiobello_Modello A2+ID
55. RO_Comune di Polesella_Modello A2+ID
56. RO_Comune di Porto Viro_Modello A2+ID
57. RO_Comune di Rovigo_Modello A2+ID
58. RO_Comune di Trecenta_Modello A2+ID
59. VR_Comune di Angiari_Modello A2+ID
60. VR_Comune di Cerea_Modello A2+ID
61. VR_Comune di Isola della Scala_Modello A2+ID
62. VR_Comune di Legnago_Modello A2+ID
63. VR_Comune di Nogara_Modello A2+ID
64. VR_Comune di Oppeano_Modello A2+ID
65. VR_Comune di Salizzole_Modello A2+ID

Roma, 08/09/2020

(Luogo e data)


Il Legale Rappresentante
Vincenzo Manco
(Presidente UISP APS)

