

CORSO DI FORMAZIONE IN PROJECT MANAGEMENT

CALENDARIO FORMATIVO

Il percorso formativo parte dai prerequisiti relativi alla comprensione degli strumenti della pianificazione finanziaria, per passare ad analizzare nel dettaglio gli strumenti che il mondo della finanza mette a disposizione e le stesse modalità con le quali gli operatori finanziari operano

DATA	ORARIO	OBIETTIVO FORMATIVO	DOCENTI
16/10/2024	17:00-19:30	<ul style="list-style-type: none"> → Lettura di un formulario → Analisi di contesto → Gestione del gruppo di lavoro 	Marisa Meduri Silvio Cilento Patrizia Bertoni
23/10/2024	17:00-19:30	<ul style="list-style-type: none"> → Programmazione gestione attività e flussi economici → Strumenti per il monitoraggio interno e ricerca dell'ente che cura la valutazione di impatto → Gestione del gruppo di lavoro 	Mauro Giannelli Marisa Meduri Silvio Cilento Maria Giovanna Dessì Patrizia Bertoni
30/10/2024	17:00-19:30	<ul style="list-style-type: none"> → Programmazione gestione attività e flussi economici → Condivisione con tutti i partner delle linee guida per un'efficace gestione del progetto → Gestione di una rimodulazione delle attività e di un budget → Gestione del gruppo di lavoro 	Mauro Giannelli Marisa Meduri Silvio Cilento Maria Giovanna Dessì Patrizia Bertoni
06/11/2024	17:00-19:30	<ul style="list-style-type: none"> → Programmazione gestione attività e flussi economici → Analisi della congruità tra spesa e efficacia delle attività (esame dei registri presenza, dei questionari etc) al fine di valutare eventuali modifiche → Gestione del gruppo di lavoro 	Mauro Giannelli Marisa Meduri Silvio Cilento Maria Giovanna Dessì Patrizia Bertoni

13/11/2024	17:00-19:30	<ul style="list-style-type: none"> → Monitoraggio attività/spese → Gestione del gruppo di lavoro 	Massimo Papa Giovanni Serra Patrizia Bertoni
20/11/2024	17:00-19:30	<ul style="list-style-type: none"> → Rendicontazione → Gestione del gruppo di lavoro 	Massimo Papa Patrizia Bertoni
22-24/11/2024	<p><i><u>22 Novembre 2024</u></i> <i>H. 21:30-22:30</i></p> <p><i><u>23 Novembre 2024</u></i> <i>09:00- 13:00</i> <i>14:00-19:00</i></p> <p><i><u>24 Novembre 2024</u></i> <i>09:00-14:00</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> → Laboratori: lettura di un formulario → Analisi di contesto → Analisi di benchmarking → Analisi del formulario e delle note riportate → Analisi di tutti i documenti di supporto al formulario e preparazione del documento della checklist → Avviare un'interlocuzione con il finanziatore, entro i limiti indicati nel bando → Analisi dei possibili partner → Contatto e incontro con i partner: presentazione del bando, dell'idea e e inizio dei lavori di progettazione per competenza → Scrittura del QL e preparazione del budget → Condivisione e redazione di un accordo tra i partner con l'indicazione delle attività e le linee di budget dedicate → Programmazione gestione attività e flussi economici → Monitoraggio attività/spese → Rendicontazione 	Mauro Giannelli Marisa Meduri Silvio Cilento Maria Giovanna Dessì Patrizia Bertoni