

**DIFFERENZE**  
**Cronoprogramma di attività**

Attività di riferimento di cui al precedente paragrafo n. 7	2021										2022				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>0 WP0 – Coordinamento, gestione e valutazione</b>	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag
0.1. Coordinamento progetto															
0.1.1. Riunioni avvio, intermedia, finale															
0.1.2. Direzione ed implementazione															
0.2. Monitoraggio/controllo di gestione															
0.3. Valutazione (in itinere ed ex-post) e produzione relativi report															
<b>1 WP1 – Organizzazione e avvio progetto</b>	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug										
1.1. Avvio progetto e costituzione di Cabina di regia, Comitato scientifico e rete tra le 14 unità locali															
1.2. Contatti con le scuole, gli EELL, le Associazioni e i servizi del territorio															
1.3. Selezione soggetti esterni delegati e affidamento attività															
1.4. Elaborazione materiali didattici (a cura del comitato scientifico)															
1.5. Formazione formatori per responsabili territoriali ed educatori															
1.6. Stampa materiali didattici e promozionali															
<b>2 WP2 – Laboratori Sperimentali Scolastici</b>							Sett	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag
2.1. Moduli formativi															
2.1.1. Incontri informativi con esperti di settore															
2.1.2. Incontri formativi con esperti e tecnici															
2.1.3. Incontri con esperti di comunicazione															
2.2. Moduli pratici															
2.2.1. Role Play (giochi di ruolo) partecipati															
2.2.2. Animazione sportiva. Sport e dialogo corporeo: tecniche corporee e giochi cooperativi															
2.3. Campagna di Comunicazione e Sensibilizzazione															

